Analisa Perbandingan Penggunaan Bekisting Semi Konvensional Dengan Bekisting Sistem Table Form Pada Konstruksi Gedung Bertingkat by Saraswati, Y. N. (Yevi) & Indryani, R. (Retno)
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 1, No. 1, (Sept. 2012) ISSN: 2301-9271 D-67
Abstrak— Pekerjaan bekisting memberikan kontribusi yang 
cukup besar dalam hal proporsi biaya pekerjaan beton. 
Produktifitas dan siklus dari pekerjaan bekisting juga 
mempengaruhi waktu pekerjaan beton. Oleh karena itu, dalam 
merencanakan pekerjaan bekisting  harus ditentukan jenis 
bekisting yang terbaik dan sesuai dengan kondisi proyek. Tujuan 
dari penelitian ini adalah membandingkan penggunaan bekisting 
semi konvensional dengan bekisting table form system untuk low 
rise building dan high rise building. 
Masing-masing bekisting untuk kedua tipe gedung dihitung 
waktu pelaksanaan dan biaya pelaksanaan untuk low rise 
building dan high rise building. Dari hasil perhitungan akan 
dilakukan analisa perbandingan dengan menggunakan metode 
matriks evaluasi untuk menentukan bekisting mana yang lebih 
baik untuk low rise building dan high rise building berdasarkan 
kriteria biaya dan waktu pelaksanaan. Digunakan 5 ( lima ) 
skenario perbandingan antara biaya dan waktu yaitu 30%:70%, 
40%:60%, 50%:50%, 60%:40%, 60%:40% dan 70%:30%. 
Gedung Sekolah Anak Panah digunakan sebagai contoh kasus 
low rise building. Hotel Ibis digunakan sebagai contoh kasus high 
rise building. 
Dari analisa perbandingan pada gedung Sekolah Anak 
Panah didapatkan bekisting yang terbaik untuk skenario 1, 2 
dan 3 adalah bekisting semi konvensional, dan skenario 4 dan 5 
adalah bekisting sistem table form. Dari analisa pada gedung 
Hotel Ibis didapatkan bekisting yang terbaik untuk skenario 1 
dan 2 adalah bekisting semi konvensional, skenario 3 adalah 
keduanya, dan skenario 4 dan 5 adalah bekisting sistem table 
form. 
 
Kata Kunci— bekisting, bekisting semi konvensional, bekisting 
Table Form System, biaya, waktu. 
 
 
I. PENDAHULUAN 
 
ALAM pekerjaan konstruksi beton, ada tiga komponen  
utama yang harus direncanakan dengan matang karena 
akan mempengaruhi keberhasilan suatu pekerjaan struktur. 
Ketiga komponen tersebut adalah campuran beton, penulangan 
beton dan bekisting. Komponen bekisting pada 
pelaksanaannya juga membutuhkan biaya yang besar [1]. Oleh 
karena itu perencanaannya harus dipertimbangkan faktor 
ekonomisnya. 
Pekerjaan bekisting juga memberikan pengaruh dalam hal 
durasi pelaksanaan dalam pekerjaan beton karena siklus 
pekerjaan bekisting beririsan dengan pekerjaan beton [2]. 
Semakin cepat produktifitas pekerjaan bekisting maka akan 
semakin cepat pula pekerjaan beton terselesaikan. 
Seiring berkembangnya teknologi dalam dunia konstruksi 
di Indonesia, teknologi cetakan beton atau bekisting juga 
berkembang dengan banyaknya alternatif metode. Diantaranya 
yang beredar di Indonesia antara lain Paschal, KHK, MESA 
dan PERI [3]. Teknologi bekisting berkembang dari sistem 
tradisional (rakit di tempat) menjadi sistem prafabrikasi. 
Untuk gedung High Rise Building yang tipikal bentuk 
strukturnya, bekisting sistem cenderung akan lebih ekonomis  
karena volume pengecoran akan besar. Untuk gedung Low 
Rise Building yang volume pengecorannya cenderung lebih 
sedikit dan bentuk strukturnya cenderung kurang tipikal, 
bekisting semi konvensional akan cenderung lebih ekonomis. 
Kecenderungan tersebut perlu diteliti. Oleh karena itu, dalam 
penelitian ini dilakukan analisa perbandingan bekisting 
konvensional dengan bekisting sistem table form pada gedung 
High Rise Building dan gedung Low Rise Building. 
 
 
II. METODA PENELITIAN 
 
A. Data Penelitian 
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terdapat 
dalam Tabel 1. 
 
Tabel 1. 
Jenis dan Sumber Data Penelitian 
No Data Sumber data Jenis data 
1 Gambar perencanaan 
struktur 
Proyek yang 
ditinjau 
Sekunder 
2 Penjadwalan proyek Proyek yang 
ditinjau 
Sekunder 
3 Harga material Proyek yang 
ditinjau 
Sekunder 
4 Spesifikasi dan 
perencanaan bekisting 
semi konvensional 
Proyek yang 
ditinjau 
Sekunder 
5 Spesifikasi dan 
perencanaan bekisting 
sistem table form 
Studi literatur Sekunder 
 
B. Tahapan Penelitian 
Langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian 
terdapat dalam diagram alir pada Gambar 1. 
Analisa Perbandingan Penggunaan  Bekisting 
Semi Konvensional Dengan Bekisting Sistem 
Table Form Pada Konstruksi Gedung Bertingkat 
Yevi Novi Dwi Saraswati, Retno Indryani 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
Jl. Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111 
E-mail: retno_i@ce.its.ac.id 
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Gambar. 1. Diagram alir penelitian. 
 
 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bekisting Semi Konvensional 
1. Metode pelaksanaan 
Penggunaan berulang material bekisting ditujukan untuk 
memperoleh biaya yang ekonomis. Apalagi pekerjaan 
bekisting hanya sebuah kontruksi sementara. Komponen 
bekisting semi konvensional dan jumlah pemakaian berulang 
material dapat dilihat dalam Tabel 2. 
Urutan pekerjaan untuk bekisting semi konvensional 
adalah sebagai berikut. 
1. Setelah scaffolding terpasang, balok gelagar 
(memanjang) berukuran 6/12 dipasang di atas U-head 
dengan jarak antar balok sama dengan lebar scaffolding 
yaitu 1.25 m. 
2. Di atas balok memanjang dipasang balok suri 
(melintang) berukuran 6/12 dengan jarak antar balok 
30 cm. 
3. Kemudian dipasang bottom form bekisting yang terbuat 
dari plywood 12 mm sesuai dengan ukuran balok. 
4. Tulangan balok dipasang setelah bottom form. 
5. Setelah tulangan balok terpasang, kemudian dipasang 
side form bekisting balok dan Balok pengaku (balok 
pengaku) berukuran 5/7. 
6. Untuk bekisting pelat dipasang setelah pemasangan 
bekisting balok. Dimulai dari pemasangan balok 
gelagar berukuran 6/12 diatas U-head sejarak 1,25 m. 
7. Kemudian balok suri berukuran 6/12 dipasang sejarak 
30cm. 
8. Selanjutnya dapat dipasang plywood 12 mm sesuai 
ukuran pelat. 
9. Penulangan pelat dapat dipasang setelah plywood untuk 
pelat terpasang. 
10. Pekerjaan pengecoran dapat dilakukan jika pekerjaan 
penulangan sudah selesai. 
11. Pembongkaran bekisting dapat dilakukan 7 hari setelah 
pengecoran. 
 
Tabel 2. 
Material bekisting semi konvensional beserta pengulangan pemakaian 
No. Nama Pengulangan 
1 Scaffolding   
  · Base jack Berulang-ulang 
  · Main Frame Berulang-ulang 
  · Ladder Frame Berulang-ulang 
  · Cross Brace Berulang-ulang 
  · Cross Head Jack/U-head Berulang-ulang 
  · Joint Pin Berulang-ulang 
2 Plywood 12mm 5 kali pakai 
3 Kayu 5 kali pakai 
  · Kayu 5/7 5 kali pakai 
  · Kayu 6/12 5 kali pakai 
4 Paku 1 kali pakai 
Sumber : wawancara lapangan, 2012 
 
2.  Proyek low rise building 
Perhitungan durasi total pekerjaan bekisting dimulai dari 
perhitungan durasi masing-masing pekerjaan. Durasi tersebut 
diperoleh dari hasil perkalian volume pekerjaan dengan 
produktivitas pekerja. Perhitungan durasi masing-masing 
pekerjaan dapat dilihat dalam Tabel 3.  
Setelah didapat durasi masing-masing pekerjaan, 
selanjutnya penjadwalan disusun dengan metode bar chart. 
Penjadwalan pekerjaan bekisting didasarkan pada perputaran 
material bekisting. Material baru hanya ada pada lantai 1 zona 
1 dan zona 2 yang selanjutnya dipindah ke lantai berikutnya. 
Pekerjaan bekisting lantai 2 dapat dimulai setelah bekisting 
pada lantai 1 selesai dibongkar. Begitu pula pekerjaan 
bekisting lantai 3 dan 4 dapat dimulai setelah bekisting pada 
lantai sebelumnya selesai dibongkar. Dari penjadwalan 
didapat durasi total pekerjaan bekisting adalah 119 hari.  
Biaya total pekerjaan bekisting didapat dari material, upah 
(pasang dan bongkar) dan sewa alat. Biaya total material 
bekisting tidak didapat dari semua kebutuhan material 
bekisting melainkan hanya biaya material baru saja, karena 
material bekisting bisa bersifat pakai ulang. Besarnya biaya 
pekerjaan bekisting dapat dilihat dalam Tabel 4. 
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Tabel 3. 
Durasi masing-masing pekerjaan 
No. Pekerjaan Lantai 
1 2 3 4 
Zo
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 1
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1 Pemasangan 
bekisting Balok 
12 10 12 10 12 10 12 11 
2 Pemasangan 
bekisting Pelat 
12 11 12 11 12 11 12 11 
3 Pekerjaan 
penulangan balok 
5 5 5 5 5 5 5 5 
4 Pekerjaan 
penulangan pelat 
2 2 2 2 2 2 2 2 
5 Pengecoran beton 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 Waktu tunggu 
beton 
8 8 8 8 8 8 8 8 
7  Pembongkaran 
bekisting 
3 3 3 3 3 3 3 3 
 
 
Tabel 4. 
Biaya pekerjaan bekisting semi konvensional pada gedung Sekolah Anak 
Panah 
No. Nama Biaya 
1 Balok 
·  Material + upah 
bongkar-pasang 
 Rp      312,999,271  
·  Sewa alat  Rp      329,988,000  
2 Pelat 
·  Material + upah 
bongkar-pasang 
 Rp      181,129,668  
·  Sewa alat  Rp      118,720,000  
Total biaya  Rp      942,836,939  
 
 
3. Proyek high rise building 
Konsep pekerjaan bekisting pada Hotel Ibis antara lain 
material baru yang disediakan hanya pada Lantai Parkir (P1), 
Lantai 1 dan lantai 2. Material lantai Parkir (P1) akan 
digunakan kembali untuk Lantai Mezanin dan Lantai Dasar 
karena bentuk strukturnya yang tipikal. Pemasangan bekisting 
pada Lantai Mezanin dan Lantai Dasar harus menunggu lantai 
sebelumnya. Lantai 1 digunakan kembali untuk Lantai ganjil 
dan Lantai Atap. Lantai 2 digunakan kembali untuk Lantai 
genap. 
Penjadwalan didapat dari durasi masing-masing pekerjaan 
yang selanjutnya disusun dengan metode bar chart. Dari 
penjadwalan didapat durasi total pekerjaan bekisting adalah 
211 hari. Dan besarnya biaya pekerjaan bekisting dapat dilihat 
dalam Tabel 5. 
Tabel 5. 
Biaya pekerjaan bekisting semi konvensional pada gedung Hotel Ibis 
No. Nama Biaya 
1 Balok 
·  Material + upah 
bongkar-pasang 
Rp        538,018,587 
·  Sewa alat Rp        390,730,000 
2 Pelat 
·  Material + upah 
bongkar-pasang 
Rp        332,513,573 
·  Sewa alat Rp        151,946,000 
Total biaya Rp     1,413,208,161 
B. Bekisting Sistem Table form 
1. Metode Pelaksanaan 
Komponen bekisting semi konvensional dan jumlah 
pemakaian berulang material dapat dilihat dalam Tabel 6. 
 
Tabel 6. 
Material beserta pengulangan pemakaian 
bekisting sistem table form 
No. Nama Pengulangan 
1 Plywood 12 mm 5 kali pemakaian 
2 Girder GT 24 Berulang-ulang 
3 Steel waler Berulang-ulang 
4 Beam braket Berulang-ulang 
6 PEP support Berulang-ulang 
5 TSS torx screw Berulang-ulang 
4 Swivel Head SRU Berulang-ulang 
3 Hook strap Berulang-ulang 
Sumber : wawancara lapangan, 2012 
 
Urutan pekerjaan untuk bekisting semi konvensional 
adalah sebagai berikut. 
1. Perakitan material dilakukan di site. 
2. Girder GT 24 sebagai balok memanjang dengan jarak 
antar balok sama dengan lebar scaffolding yaitu 1.25 
m. Dipasang setelah perancah (PEP 30) 
3. Di atas balok memanjang dipasang balok melintang 
berukuran 6/12 dengan jarak antar balok 30 cm. 
4. Bottom form bekisting yang terbuat dari plywood 12 
mm sesuai dengan ukuran balok dipasang diatas balok 
melintang. 
5. Tulangan balok dipasang setelah bottom form. 
6. Pemasangan side form bekisting balok. 
7. Pemasangan beam braket dengan bantalanya yaitu 
kayu meranti 5/7 sebagai pengaku balok. 
8. Pemasangan bekisting pelat berupa modul yang sudah 
dirangkai di awal. 
9. Penulangan pelat dapat dipasang setelah bekisting 
untuk pelat terpasang. 
10. Pekerjaan pengecoran dapat dilakukan jika pekerjaan 
penulangan sudah selesai. 
11. Pembongkaran bekisting dapat dilakukan 7 hari setelah 
pengecoran. 
2. Proyek low rise building 
Konsep pekerjaan bekisting sistem table form pada gedung 
Sekolah Anak Panah sama dengan konsep pekerjaan bekisting 
semi konvensionalnya. Dari penjadwalan didapat durasi total 
pekerjaan bekisting adalah 91 hari. 
Biaya total pekerjaan bekisting didapat dari material beli, 
material sewa dan upah. Biaya total material beli bekisting 
didapat dari biaya material baru saja. Sedangkan untuk 
material sewa didapat dari biaya material sewa per bulan 
dikalikan durasi. Besarnya biaya pekerjaan bekisting dapat 
dilihat dalam Tabel 7. 
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Tabel 7. 
Biaya pekerjaan bekisting sistem table form pada gedung Sekolah Anak Panah 
No. Nama Biaya 
1 Balok 
·  Material beli + upah 
bongkar-pasang 
 Rp      153,941,907  
·  Material sewa  Rp      549,628,400  
2 Pelat 
  ·  Material beli + upah 
bongkar-pasang 
 Rp        76,745,024  
  ·  Material sewa  Rp      711,083,000  
Total biaya  Rp   1,491,398,330  
 
3. Proyek High Rise Building 
Konsep pekerjaan bekisting sistem table form pada gedung 
Hotel Ibis sama dengan konsep pekerjaan bekisting semi 
konvensionalnya. Dari penjadwalan didapat durasi total 
pekerjaan bekisting adalah 140 hari dengan besar biaya 
ditampilkan pada  Tabel 8. 
 
Tabel 8. 
Biaya pekerjaan bekisting sistem table form pada gedung Hotel Ibis 
No. Nama Biaya 
1 Balok 
·  Material beli + upah 
bongkar-pasang 
 Rp     261,786,442  
·  Material sewa  Rp     781,000,363  
2 Pelat 
·  Material beli + upah 
bongkar-pasang 
 Rp     140,221,384  
·  Material sewa  Rp  1,022,966,000  
Total biaya  Rp  2,205,974,189  
 
C. Analisa Perbandingan Antara Bekisting Semi Konvensional 
Dengan Bekisting Sistem Table Form 
Hasil dari perhitungan waktu dan biaya bekisting table 
form dibandingkan dengan bekisting semi konvensional dalam 
bentuk prosentase. Dari prosentase tersebut ditentukan nilai 
masing-masing kriteria. Bekisting semi konvensional 
prosentasenya adalah 0% untuk semua kriteria karena 
bekisting semi konvensional dijadikan sebagai 
pembandingnya. Kategori nilai untuk kriteria waktu dan biaya 
disajikan dalam Tabel 9. 
Tabel 9. 
Kategori nilai kriteria 
Kriteria waktu Kriteria biaya 
Nilai Prosentase Ket Nilai Prosentase Ket 
1 ≥ 30% Lebih 
lambat 
1 ≥ 30% Lebih 
mahal 
2 < 30% Lebih 
lambat 
2 < 30% Lebih 
mahal 
3 0% Sama 3 0% Sama 
4 < -30% Lebih 
cepat 
4 < -30% Lebih 
murah 
5 ≥ -30% Lebih 
cepat 
5 ≥ -30% Lebih 
murah 
 
Dari ketentuan tersebut maka akan didapatkan nilai untuk 
waktu pelaksanaan dan nilai biaya pelaksanaan pada masing-
masing bekisting. Prosentase perbandingan dan nilai masing-
masing alternatif dapat dilihat dalam Tabel 10. 
Tabel 10. 
Prosentase perbandingan dan nilai alternatif 
Gedung Kriteria Alternatif 
S.konvensional Table form 
Prosentase Nilai Prosentase Nilai 
Sekolah 
Anak Panah 
Waktu 0% 3 -23.53% 4 
Biaya 0% 3 58.18% 1 
Hotel Ibis Waktu 0% 3 -33.65% 5 
Biaya 0% 3 56.10% 1 
 
Dalam menentukan bobot kriteria akan digunakan lima 
skenario yang masing-masing akan dicari alternatif 
terbaiknya. Skenario tersebut dapat dilihat dalam Tabel 11. 
Tabel 11. 
Skenario bobot kriteria 
Skenari
o 
Bobot 
Waktu Biaya 
1 30% 70% 
2 40% 60% 
3 50% 50% 
4 60% 40% 
5 70% 30% 
 
Tabel 12. 
Matriks evaluasi gedung Sekolah Anak Panah 
Skenario 1 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 30% 3 0.9 4 1.2 
Biaya 70% 3 2.1 1 0.7 
Jumlah nilai 3 1.9 
Rangking 1 2 
Skenario 2 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 40% 3 1.2 4 1.6 
Biaya 60% 3 1.8 1 0.6 
Jumlah nilai 3 2.2 
Rangking 1 2 
Skenario 3 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 50% 3 1.5 4 2 
Biaya 50% 3 1.5 1 0.5 
Jumlah nilai 3 2.5 
Rangking 1 2 
Skenario 4 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 60% 3 1.8 4 2.4 
Biaya 40% 3 1.2 1 0.4 
Jumlah nilai 3 2.8 
Rangking 2 1 
Skenario 5 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 70% 3 2.1 4 2.8 
Biaya 30% 3 0.9 1 0.3 
Jumlah nilai 3 3.1 
Rangking 2 1 
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Analisa perbandingan dilakukan dengan metode matriks 
evaluasi untuk mencari alternatif terbaik masing-masing 
skenario. Pada Tabel 12 dapat dilihat matriks evaluasi gedung 
Sekolah Anak Panah. Pada Tabel 13 dapat dilihat matriks 
evaluasi gedung Hotel Ibis. Alternatif dengan jumlah nilai 
terbanyak merupakan alternatif terbaik. 
 
Tabel 13. 
Matriks evaluasi gedung Hotel Ibis 
Skenario 1 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 30% 3 0.9 5 1.5 
Biaya 70% 3 2.1 1 0.7 
Jumlah nilai 3 2.2 
Rangking 1 2 
Skenario 2 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 40% 3 1.2 5 2 
Biaya 60% 3 1.8 1 0.6 
Jumlah nilai 3 2.6 
Rangking 1 2 
Skenario 3 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 50% 3 1.5 5 2.5 
Biaya 50% 3 1.5 1 0.5 
Jumlah nilai 3 3 
Rangking 1 1 
Skenario 4 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 60% 3 1.8 5 3 
Biaya 40% 3 1.2 1 0.4 
Jumlah nilai 3 3.4 
Rangking 2 1 
Skenario 5 
Kriteri
a 
Bobot Alternatif 
S.Konvensional Table Form 
Waktu 70% 3 2.1 5 3.5 
Biaya 30% 3 0.9 1 0.3 
Jumlah nilai 3 3.8 
Rangking 2 1 
 
 
IV. KESIMPULAN 
 
Alternatif bekisting terbaik untuk gedung low rise building 
(gedung Sekolah Anak Panah) apabila bobot biaya lebih besar 
atau sama besar dari bobot waktu adalah bekisting semi 
konvensional. Apabila bobot waktu lebih besar dari bobot biaya 
maka alternatif terbaiknya adalah bekisting sistem table form. 
Alternatif bekisting terbaik untuk gedung high rise 
building (gedung Hotel Ibis Surabaya) apabila bobot biaya 
lebih besar dari bobot waktu adalah bekisting semi 
konvensional. Apabila bobot biaya sama besar dengan bobot 
waktu alternatif terbaik adalah keduanya. Apabila bobot 
waktu lebih besar dari bobot biaya maka alternatif terbaiknya 
adalah bekisting sistem table form. 
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